



RODAJE

STATUS GENERAL

DONE

PROYECTO

SUI6

FECHA INICIO

01/10/2026

FECHA FIN

01/11/2026

ENCARGADO

CHEEMS

ETAPA

SYNC

PRIORIDAD

URGENTE

Día 1

REPORTE DE DATA DÍA 1

TARJETA	DROPBOX	BACKUP B	BACKUP EXPOFILES	PESO	DESGLOSE	COMENTARIOS
106_A_ANA_REC	106_A_ANA_REC	COMPLETADO	COMPLETADO		106_A_ANA_REC	NOTA REFORMATO LA TAREJETA

Día 2

REPORTE DE DATA DÍA 2

TARJETA	DROPBOX	BACKUP B	BACKUP EXPOFILES	PESO	DESGLOSE	COMENTARIOS
UI_A_301	https://www.dropbox.com/...	PENDIENTE	PENDIENTE	NO		