

RODAJE

STATUS GENERAL	WORK IN PROGRESS
PROYECTO	SUI1
FECHA INICIO	10/27/2026
FECHA FIN	10/28/2026
ENCARGADO	CHEEMS
ETAPA	DONE
PRIORIDAD	URGENTE