



RODAJE

STATUS GENERAL

CANCELLED

PROYECTO

SUI2

FECHA INICIO

10/27/2026

FECHA FIN

10/28/2026

ENCARGADO

CHEEMS

ETAPA

SYNC

PRIORIDAD

URGENTE