



# RODAJE

STATUS GENERAL

CANCELLED

PROYECTO

sui7

FECHA INICIO

01/01/2026

FECHA FIN

01/11/2026

ENCARGADO

chems

ETAPA

SYNC

PRIORIDAD

URGENTE

# Día 1

## REPORTE DE DATA DÍA 1

TARJETA	BACKUP B	BACKUP EXPO FILES	PESO	DESGLOSE	COMENTARIOS
106-a-ana-recordatorio	PENDIENTE	PENDIENTE	Capturas de patrón	3.39 MB	106-ana-recordatorio no se formateo la tarjeta anterior

## Día 2

### REPORTE DE DATA DÍA 2

TARJETA	BACKUP B	BACKUP EXPO FILES	PESO	DESGLOSE	COMENTARIOS
U1-A-301	COMPLETADO	COMPLETADO Música	0 B	PIEZA 301	