



RODAJE

STATUS GENERAL

DONE

PROYECTO

SUI3

FECHA INICIO

10/27/2026

FECHA FIN

10/28/2026

ENCARGADO

GABO

ETAPA

SYNC

PRIORIDAD

URGENTE